

(276)

07085527
20150423/206522829

लपात मात्रणनाला ता.रावेर, जि.जळगाव या
योजनेस व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : लपात २००८/१३८८/(४६६/२००८) खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक :- १८/२/२००९

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र क्र.मुअ/तापाविम/
प्रशा-६/२८५५/सन २००८, दिनांक ३०.९.२००८

प्रस्तावना :-

मात्रणनाला लघु पाटबंधारे तलाव ता.रावेर, जि.जळगाव या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपात १६९५/२२/९५/खारभूमी दिनांक ३०.५.१९९७ अन्वये रुपये ३३१.२२ लक्ष रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तसेच महामंडळ निर्णय क्र.कासं/प्रवि-४/सु.प्र.मा./४४/लपायो/२००२, दिनांक १.११.२००२ अन्वये रुपये ७३४.७७ लक्ष इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर योजनेस सन १९९८-९९ मध्ये अनुदान प्राप्त झाले असून योजनेचे प्रत्यक्ष काम जुलै, २००४ मध्ये सुरू करण्यात आले. सदर योजनेचे काम क निविदेवर प्रगतीपथावर आहे. मंजूर प्रकल्प अहवालातील मुक्त प्रवाही कालवा प्रणाली ऐवजी बंदिस्त पाईप लाईन करून सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याचे नियोजन आहे. धरणामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा निर्माण झाला असून कालवा व वितरीको, पुच्छ कालव्यातील धूप प्रतिबंधक संरक्षक कामे बाकी आहेत. दरसूचीच्या दरातील वाढ, भूसंपादन, संकल्पचित्र बदल, जादा दराची निविदा स्विकृती, कामाच्या परिमाणातील वाढ व कालव्या ऐवजी पाईप लाईन या कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००८-२००९ च्या दरावर आधारीत रुपये ११,४७,५४,२५९/- किंमतीच्या प्रकल्पास व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांच्याकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये मात्रणनाला लघु पाटबंधारे तलाव ता.रावेर, जि.जळगाव या योजनेस सन २००८-२००९ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये ११,४७,५४,२५९/- (रुपये अकरा कोटी, सत्तेचाळीस लक्ष, चौपन्न हजार, दोनशे एकोणसाठ फक्त यापैकी रुपये १०,५०,२१,७४७/- कामाप्रित्यर्थ व रुपये ९७,३२,५१२/- अनुषंगिक खर्च रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणापत्रामध्ये देण्यात आला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-९, मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८०० इतर खर्च (१) बांधकामे ल.पा.योजना, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून परस्पर भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय पाटबंधारे व वित्त विभाग क्र.ए.पी.एच.१०७३/३२६५३/ई(३) दिनांक १७.७.१९७४ मधील परि.३ व शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण १०९१/१२६/१९/मोप्र-२ दिनांक १८.५.१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव जलसंपदा विभाग यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (७/०९) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२
नियोजन विभाग, (१४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२
कार्यकारी संचलाक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जळगाव
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, जळगाव
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपात २००८/१३८८/(४६६/२००८) खारभूमी दिनांक १८/२/२००९ चे परिशिष्ट
मात्रणनाला लघु पाटबंधारे तलाव ता.रावेर, जि.जळगाव
अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अ.क्र.	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)		एकूण रुपयात
		शिर्षकामे	मुख्य व शाखा कालवे	
१.	'ए' प्राथमिक	५४१७१	--	५४१७१
२.	'ब' (भूसंपादने)	७६१६६२४	--	७६१६६२४
३.	'सी' मुख्य कामे	६३१३३११४	--	६३१३३११४
४.	'डी' विमोचक	२२८४०९६	--	२२८४०९६
५.	'ई' फॉल	--	--	--
६.	एफ आरएचटी वर्क्स	--	--	--
७.	जी पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--	--	--
८.	एच एस्केप	--	--	--
९.	'के' इमारती	१०००००	--	१०००००
१०.	एल मातीकाम (पाईप लाईन)	--	२६७९३३७६	२६७९३३७६
११.	एम वृक्षारोपन	२०००००	--	२०००००
१२.	'ओ' संकिर्ण	७३४६८०	--	७३४६८०
१३.	'पी' देखभाल	६४४८५४	--	६४४८५४
१४.	'आर' दळणवळण	१००००००	२३८०८३२	३३८०८३२
	वितरिका			
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	७५८४७५३९	२९१७४२०८	१०५०२१७४७
	आनुषंगिक खर्च (१० टक्के भूसंपादन वगळून)			९७३२५१२
	योजनेची एकूण किंमत			११४७५४२५९

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	५०५ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	३४८२ सघमी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	३०७४६ < ३३००१ (मापदंडात बसते)
लाभव्यय गुणोत्तर	२.२६ > १.०० (मापदंडात बसते)